



CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE D'OUVRAGE POUR LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'ENTREE DE WUENHEIM

MODIFICATION N°1

ENTRE :

La Ville de WUENHEIM, représentée par son Maire M. Roland MARTIN, co-Maître d'Ouvrage de la Voirie, dûment habilité en vertu de la délibération susvisée.
Elisant domicile 61 Rue Principale, à 68500 Wuenheim

Ci-après dénommée Le Délégué,

D'une part,

ET :

La Ville de SOULTZ, représentée par son Maire M. Marcello ROTOLO, co-Maître d'Ouvrage de la Voirie, dûment habilité en vertu de la délibération susvisée.
Elisant domicile Place de la République BP 21 à 68360 SOULTZ

Ci-après dénommée Le Délégué

D'autre part,

ARTICLE 1 : CONTEXTE

La Commune de Wuenheim souhaite procéder au réaménagement de son entrée d'agglomération par des travaux de voirie impliquant un réaménagement de l'espace de circulation, le réagencement des quais de bus et la création de plateaux surélevés afin de réduire la vitesse des véhicules.

Ces aménagements impliquent de facto d'engager des travaux sur les bancs communaux des communes de Wuenheim et de Soultz ainsi que sur la voirie départementale.

La Ville de Soultz consent à la réalisation des travaux sur son banc communal et accepte de participer au financement de l'opération. Toutefois pour des raisons d'efficacité les deux communes ont convenu qu'une seule d'entre elle exercerait la Maîtrise d'ouvrage pour cette opération, à savoir la commune de Wuenheim, demandeuse initiale

Une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage a été présentée et validée par délibération du conseil municipal de Wuenheim le 6 décembre 2021 et du conseil municipal de Soultz le 8 décembre 2021. Cette convention a été signée en date du 16 décembre 2021.

ARTICLE 2 : OBJET DE LA MODIFICATION

L'inclusion de travaux sur l'éclairage public ainsi que la nécessité de modifier l'emplacement du quai de bus ont entraîné une augmentation du coût des travaux par rapport à l'estimation initiale figurant dans la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage.

Par ailleurs la part affectée à la CEA a été sorti du marché puisque cette dernière a décidé de la prendre en charge directement via son marché d'entretien.

ARTICLE 3 : PERIMETRE DE LA MODIFICATION

Les Montants figurant à l'article 2 « Programme des travaux – enveloppe financière » de la Convention de délégation de maîtrise d'ouvrage sont modifiés comme suit :

Partie	Travaux TTC	Maîtrise d'œuvre TTC	SPS	Frais d'insertion	TOTAL TTC
Commune de SOULTZ	106 800 €	3 240,00 €	750,00 €	308,51 €	111 098,51 €
Commune de WUENHEIM	106 800 €	3 240,00 €	750,00 €	308,51 €	111 098,51 €
TOTAL	213 600 €	6 480,00 €	1 500,00 €	617,01 €	222 197,02 €

ARTICLE 4 : AUTRES DISPOSITIONS

Toutes les autres dispositions du contrat non visées par la présente modification demeurent inchangées et continuent de produire leur plein effet.

ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR

La présente modification sera exécutoire aussitôt les formalités de transmission accomplies et prendra effet, au plus tard, le jour de sa notification à l'occupant

FAIT A SOULTZ,
En 2 Exemplaires,

Le Maire de Wuenheim
Roland MARTIN

Le Maire de Soultz
Marcello ROTOLO