CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE POUR
LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE L’ENTREE DE WUENHEIM

MODIFICATION N°1

ENTRE :

La Ville de WUENHEIM, représentée par son Maire M. Roland MARTIN, co-Maitre
d’Ouvrage de la Voirie, diment habilité en vertu de la délibération susvisée.
Elisant domicile 61 Rue Principale, a 68500 Wuenheim

Ci-apres dénommée Le Délégataire,
D’une part,
ET:

La Ville de SOULTZ, représentée par son Maire M. Marcello ROTOLO, co-Maitre d’Ouvrage
de la Voirie, diment habilité en vertu de la délibération susvisée.
Elisant domicile Place de la République BP 21 4 68360 SOULTZ

Ci-aprés dénommée Le Délégant
D’autre part,
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ARTICLE 1: CONTEXTE

La Commune de Wuenheim souhaite procéder au réaménagement de son entrée
d’agglomération par des travaux de voirie impliqguant un réaménagement de |'espace
de circulation, le réagencement des quais de bus et la création de plateaux surélevés
afin de réduire la vitesse des véhicules.

Ces aménagements impliquent de facto d'engager des travaux sur les bancs
communaux des communes de Wuenheim et de Soultz ainsi que sur la voirie
départementale.

La Ville de Soultz consent a la réalisation des travaux sur son banc communal et
accepte de participer au financement de l'opération. Toutefois pour des raisons
d’efficacité les deux communes ont convenu qu’une seule d’entre elle exercerait la
Maitrise d'ouvrage pour cette opération, a savoir la commune de Wuenheim,
demandeuse initiale

Une convention de délégation de maitrise d’ouvrage a été présentée et validée par
délibération du conseil municipal de Wuenheim le 6 décembre 2021 et du conseil
municipal de Soultz le 8 décembre 2021. Cette convention a été signée en date du 16
décembre 2021.

ARTICLE 2 : OBJET DE LA MODIFICATION

L'inclusion de travaux sur |éclairage public ainsi que la nécessité de modifier
I'emplacement du quai de bus ont entrainé une augmentation du co(it des travaux par
rapport a l'estimation initiale figurant dans la convention de délégation de maitrise
d‘ouvrage.

Par ailleurs la part affectée a la CEA a été sorti du marché puisque cette derniere a
décidé de la prendre en charge directement via son marché d’entretien.

ARTICLE 3 : PERIMETRE DE LA MODIFICATION

Les Montants figurant a I'article 2 « Programme des travaux — enveloppe financiere »
de la Convention de délégation de maitrise d’ouvrage sont modifiés comme suit :

Partie Travaux TTC Maitrise SPS Frais TOTAL TTC
d’ceuvre TTC d’insertion
ggﬂ[‘#;e s 106 800 € 3240,00€ | 750,00 € 308,51 € | 11109851 €
S\flzné?\l“H“eEld& 106 800 € 3240,00€ | 750,00 € 308,51 € | 111 098,51 €
TOTAL 213 600 € 6 480,00 € | 1500,00 € 617,01 € | 222197,02€
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ARTICLE 4 : AUTRES DISPOSITIONS

Toutes les autres dispositions du contrat non visées par la présente modification
demeurent inchangées et continuent de produire leur plein effet.

ARTICLE 5: ENTREE EN VIGUEUR

La présente modification sera exécutoire aussitot les formalités de transmission
accomplies et prendra effet, au plus tard, le jour de sa notification a I'occupant

FAIT A SOULTZ,
En 2 Exemplaires,

Le Maire de Wuenheim Le Maire de Soultz
Roland MARTIN Marcello ROTOLO
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